

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zmluva")

ČLÁNOK 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Maťovské Vojkovce
Sídlo: Maťovské Vojkovce 155, 079 01 Veľké Kapušany
Zastúpený: Bc. Lýdia Czapová, starostka obce
IČO: 00 331 741
DIČ: 2020540060

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,
Sídlo: Vinné 3063, 072 31 Vinné
Zastúpený: Ing. Ján Sciranko, konateľ
IČO: 45 875 669
DIČ: 2023116843
IČ DPH: SK2023116843
Bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK54 1100 0000 0029 2984 4762
Zapísaný: Oddiel Sro, Vložka číslo: 26391/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy (dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 12 bodu 12.1 predmetnej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Zdôvodnenie dodatku č.1:

Uzatvoreníu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie o požiadavke objednávateľa na úpravu rozsahu stavebných prác definované v rozpočte, ktorý je prílohou tohto dodatku k zmluve o dielo.

Doplnenie a zmena článku 3 Predmet zmluvy o bod 3.5, ktorý znie:

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce navyše na základe špecifikácie určenej výkazom výmer za rozpočtovanú cenu a dohodnutých podmienok objednávateľa, ktorých rozsah je určený Prílohou č.1 k tomuto Dodatku č.1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Zmena článku 5 Zmluvná cena, bod. 5.3, ktorý znie:

5.3 Zmluvná cena za dodanie celej zákazky je určená v eurách nasledovne:

cena bez DPH	73 146,28
DPH 20 %	14 629,26
cena spolu s DPH	87 775,54

slovom **osemdesiatsedemtisíc sedemstosedemdesiatpäť** eur a päťdesiatštyri centov vrátane DPH.

Doplnenie a zmena článku 6 Platobné podmienky o bod 6.4, ktorý znie:

6.4 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že práce navyše objednávateľ uhradí v 2 splátkach. Prvú splátku objednávateľ uhradí do konca júna 2021 a druhú splátku do konca októbra 2021.

Záverečné ustanovenia:

1. V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Maťovských Vojkovciach, dňa: 23.04.2021

V Vinnom, dňa: 23.04.2021



Príloha č.1 k Dodatku k Zmluve o dielo: ROZPOČET

ROZPOČET

Stavba: Vjazdy do dvorov v obci Maťovské Vojkovce, časť Vojkovce od č.d.1 do 66 - práce navyšiac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Maťovské Vojkovce

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Miesto: Vojkovce

Spracoval: Ing. Sciranko Ján

Dátum: 23.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	32,500	20,00	650,00
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	138,250	10,62	1 468,22
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	138,250	0,80	110,60
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,250	3,00	414,75
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	138,250	6,88	951,16
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	138,250	3,35	463,14
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	342,700	0,61	209,05
8	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	342,700	1,31	448,94

5 Komunikácie

9	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	342,700	3,82	1 309,11
10	567114311	Podklad z podkladového betónu P 8 hr. tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	342,700	10,81	3 704,59
11	577144211	Asfaltový betón AC 08 hr. 50-60 mm, š. do 3 m	m2	342,700	14,15	4 849,21

8 Rúrové vedenie

12	871380011	Montáž kanalizačného potrubia D 300	m	52,000	7,35	382,20
13	2860002270	PVC rúra 315x7,7/5m - hladký kanalizačný systém SN4	ks	10,000	116,77	1 167,70
14	2860002240	PVC rúra 315x7,7/1m - hladký kanalizačný systém SN4	ks	2,000	23,30	46,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	370,000	6,75	2 497,50
16	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	370,000	2,89	1 069,30
17	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	18,500	84,20	1 557,70
18	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm - šalovanie a betonáž	ks	8,000	98,72	789,76
19	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	44,600	3,85	171,71

99 Presun hmôt HSV

20	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	362,500	7,05	2 555,63
----	-----------	--	---	---------	------	----------

Celkom

24 816,85

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843